
20 рабочих дней

2 рабочих дня

не позднее 2 месяцев

5 рабочих дней

20 рабочих дней

3 рабочих дня

3 рабочих дня

3 рабочих дня

30 рабочих дней

СРТП - инженер Ремизов А.Г. Проверка заявки 

на  соответствие Правилам технологического 

присоединения 

соответсвует

Заявка в работе

Не соответствует

Уведомление заявителю об 

отсутствии в заявке 

необходимых сведений и 

документов. Срок 

предоставления 

недостающих документов 20 

рабочих дней.

Акт предварительного  осмотра  места  установки узла учета и точки присоединения электроустановки заявителя для 

разработки технических условий. Предоставление акта  с необходимой информацией.

Заявка в 2 экземплярах  (Приложение №6 к 

Правилам)    и Пакет документов  (п.10  

Правил)  

Передача в СРТП информации необходимой для разработки технических условий на 

присоединение  СРТП - инженер Ремизов А.Г.

Подготовка 2 экземпляров проекта договора на оказание услуг по технологическому 

присоединению, приложение №1 технические условия на присоединения к 

электрическим сетям  п.15.1 Правил

Подписание Главным инженером Волик С.В.

документа  Приложения № 1 Технические условия для присоединения  

Подписание Директором 

договора на оказание услуг по технологическому присоединению 

Предоставление подписанных документов  бухгалтерию для выставления счета 

заявителю 

Выставление  счета бухгалтерией 

для оплаты тех. Присоединения 

заявителю

Формирование пакета документов для подписания и оплаты заявителем Проекта договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям (Приложение 8 к Правилам) подписанный со стороны ООО "ЭНСИ" и  технические условия на присоединение (п.25 Правил), счет 

на оплату направляет заявителю подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП). СРТП - инженер Ремизов А.Г.

Передача пакета документов заявителю на подписание и оплату 

счета 

Оплата счета по договору  за присоединение 

заявителем 

Поступление платежа в бухгалтерию от заявителя

Информирование СРТП о поступлении оплаты за 

присоединение 

*Ганзенко В.Н. направляет подтверждающие  документы от заявителя  для проведения 

закупочных процедур ОМТС - техник Золотарев Д.Д.

Выставление поставщиком счетов для закупки материалов

Оплата счетов бухгалтерией 

Информирование ОМТС - техник Золотарев Д.Д.

об оплате счетов от поставщика 

подписал Не подписал

Предложения об изменении представленного проекта 

договора и приведение его (по мнению заявителя) в 

соответствие с Правилами присоединения

СРТП - инженер Ремизову А.Г.

Недостающие сведения и 

документы

10 рабочих дней

Подписывает 2 экземпляра проекта договора с даты получения подписанного сетевой 

организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации 

с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего этот 

договор.

СРТП - инженер Ремизов А.Г.

СРТП - инженер Ремизов А.Г.информирует Ганзенко В.Н. об оплате и подписании 

договора для проведения закупок

Заявка поставщику для закупки материалов для  для осуществления технологического 

присоединения 

ОМТС - техник Золотарев Д.Д.

Направление информации  о закупленном  оборудовании и материалах необходимых для 

выполнения обязательств ООО "ЭНСИ" предусмотренных техническими условиями СУЭ- 

Ганзенко, СРТП - инженер Ремизов А.Г.

Согласование даты и времени присоединения с Управляющая компания/Товарищество 

собственников жилья 

*Разработка  стороной заявителя  проектной документации в 

границах его земельного участка согласно обязательствам, 

предусмотренным техническими условиями

Выполнение стороной заявителя технических условий в 

соответствии с разработанным проектом и информирование 

ООО "ЭНСИ" о выполнении ТУ

Определение даты и времени для выполнения мероприятий по Тех. присоединению. ( допуск, 

пломбировка узлов учета, отключение подстанции и т.д.) с Управляющая компания/

Товарищество собственников жилья

Информирование СРТП - инженер Ремизов А.Г. о выполнении 

условий по ТУ со стороны заявителя

СРТП - инженер Ремизов А.Г. информирует СУЭ - Ганзенко 

Подключение энергопринимающих устройств заявителя и документальное оформление  Акта 

проверки приборов учета электроэнергии установленного образца  за подписью всех сторон: 

заявитель, представитель Управляющей компании/Товарищество собственников жилья

/ООО ЭНСИ СЭЭ - техники Дедов Е.Н., Ракитин Р.Н. СУЭ - Лукьяненко А.С., Бенько М.Н.

Передача Акта проверки приборов учета электроэнергии установленного образца заполненного и 

подписанного всеми присутствующими сторонами СРТП - инженеру Дудкину Е.С. 

Подготовка акта об осуществлении технологического присоединения (п.19 Правил) 

СРТП - инженер Дудкин Е.С. 

Проект Акта об осуществлении технологического присоединения (приложение №1 к Правилам) 

направляет ДО - специалист по договорной работе Терехова Н.А.

СРТП – инженер Дудкин Е.С. направляет  в энергосбытовую компанию копию подписанного акта об осуществлении 

технологического присоединения, а также информацию о дате фактической подачи напряжения  на объекты заявителя 

Внесение и хранение в базе  данных             ООО "ЭНСИ" всей 

информации по данному заявителю(электронных и , бумажных 

носителях)

Готовит документ по Расчетам потерь и передает его с Актом об осуществлении 

технологического присоединения в 5 (экз.) СРТП - инженеру Дудкину Е.С. 

СРТП - инженер Дудкин Е.С. передает  Акт об осуществлении технологического присоединения  
в 5 (экз.) с пакетом документов  на проверку и  подписание  

начальнику  СРТП                                     

Подписание Акта об осуществлении технологического присоединения  руководителями 
структурных подразделений в зоне своей ответственности СЭЭ - начальник службы Литвинов 

А.В., СУЭ - начальник службы Ганзенко В.Н.                                          

Начальник отдела СРТП  направляет сформированный пакет документов на подписание  

Главному инженеру Волик С.В. Директору ООО ЭНСИ 

Акт об осуществлении технологического присоединения 5 (экз.)  подписан Главным инженером 

Волик С.В. , Директором  ООО ЭНСИ

Информирование заявителя о подписании  Акта об осуществлении технологического 

присоединения со стороны ООО «ЭНСИ»  СРТП - инженер   Дудкин Е.С. 

Передача заявителю пакета документов: Акт об осуществлении технологического присоединения  (5 экз.) с подписью, Акт о 

выполнении технических условий (1 экз.); Акт проверки приборов учета электроэнергии установленного образца (акт 

опломбировки) заверенная копия (1 экз.) отв. лицом ООО «ЭНСИ». Акт выполненных работ подписанный  (1 экз.).                      

Все документы передаются подписанные и заверенные печатью ООО «ЭНСИ» *АоТП передается без печати.

 Подписывает и заверяет печатью Акт об осуществлении технологического присоединения   

(5 экз.) с Управляющей  компанией/Товарищество собственников

Передает подписанный и заверенный печатью Акт об осуществлении технологического присоединения (5 экз.)  с  /Управляющей  

компанией/Товарищество собственников

 СО СРТП - инженеру   Дудкину Е.С. для заверения печатью со стороны ООО ЭНСИ  

Заявитель подписывает собственноручно Акт об осуществлении технологического присоединения (5 экз.).

Заявитель обращается к гарантирующему поставщику (сбытовая компания) для  заключения 

договора оказания услуг по передаче электрической энергии не позднее 2 месяцев со дня 

фактической подачи сетевой организацией напряжения и мощности на объекты заявителя. 

Передача в СУЭ  информации необходимой для   формирования 

потребности в материалах для организации закупочных мероприятий 

СУЭ-Ганзенко В.Н.

Бизнес процесс технологическое присоединение без мероприятий по 

строительству

СРТП – инженер Дудкин Е.С передает Заявителю заверенный печатью со стороны 

ООО «ЭНСИ» Акт об осуществлении технологического присоединения (3 экз.).

Не заключил заключил

10 рабочих дней

10 рабочих дней

Заявитель в праве направить в течении 

10 рабочих дней (с уведомлением 

почтой или лично с отметкой о 

вручении) мотивированный отказ от 

подписания проекта договора с 

предложением об изменении 

представленного проекта договора и 

требованием о приведении его в 

соответствие с настоящими 

Правилами.

В случае ненаправления заявителем  

подписанного сетевой организацией 

проекта договора и непредоставление 

мотивированного отказа от его 

подписания либо несогласия заявителя 

с условиями договора. СО вправе не 

ранее чем через зо дней с момента 

получения проекта договора 

заявителем,  аннулировать заявку, 

проект договора с техническими 

условиями.

СО направляет  
заявителю уведомление 

об аннулировании 
заявки, проект договора 

с техническими 
условиями.  

Сетевая Организация  
устраняет замечания, 
вносит изменения в 
проект договора   по 

предложению заявителя 
при условии, что данные 

поправки не 
противоречат  

действующему 
законодательству и не 
ухудшают положение 

СО. 

СО направляет  
заявителю уведомление 

об аннулировании заявки,  
в связи с не 

предоставлением 
недостающих документов  

Если в  заявке заявитель  указывает 

гарантирующего  поставщика, СО 

направляет по э/п копию АоТП в течении 2 

дн

              

      

 

Выезд технических представителей совместно с заявителем и представителем 

Управляющей компанией на объект предполагаемого технологического 

присоединения

 СЭЭ - техники Дедов Е.Н., Ракитин Р.Н. СУЭ- Лукьяненко А.С., Бенько М.Н.,

         СРТП

         ОМТС

         Бухгалтерия

        Заявитель

         СУЭ

         СЭЭ

         ДО

* Сроки выполнения мероприятий 

со СО и стороны заявителя 

регламентируются договором тех. 

присоединия согласно Правилам 

СРТП – инженер Дудкин Е.С передает в ДО 

Тереховой Н.А. по э/почте копии АоТП, акт проверки 

приборов учета электроэнергии установленного 

образца (акт опломбировки) для контроля 

заключенных договоров потребителей с 

гарантирующими поставщиками, технологически 

присоединенных к электросетевому комплексу 

Общества.

СРТП – инженер Дудкин Е.С передает в СФПО 

Золотаревой О.Н. по э/почте копии АоТП, акт 

проверки приборов учета электроэнергии 

установленного образца(акт опломбировки) для 

контроля даты фактической подачи напряжения  на 

объекты заявителя технологически присоединенных 

к электросетевому комплексу Общества.
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