

График выполнения работ по ремонту и наладке устройств релейной и автоматической защиты электрооборудования, находящихся в управлении ООО "ЭНСИ", на 2022 год



Условные обозначения: Р - ремонт, Н - наладка

№ п/п	Диспетчерское наименование	Кол-во ячеек, подлежащих наладке, шт.	Год начала владения объектом	Нормативный период между наладками, мес.	Дата последней наладки	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ТП-838п	2	2017, февраль	36	нет				Н								
2	ТП-1518п	2	2017, февраль	36	нет				Н								
3	ТП-1551п	2	2017, февраль	36	нет				Н								
4	ТП-61п	2	2015, август	36	нет			Н									
5	ТП-1135п	2	2013, сентябрь	36	нет			Н									
6	ТП-1390п	2	2013, апрель	36	нет			Н									
7	ТП-1117п	2	2013, апрель	36	нет					Н							
8	ТП-1552п	2	2013, апрель	36	нет					Н							
9	ТП-1664п	2	2013, сентябрь	36	нет					Н							
10	РП-51	4	2013, сентябрь	36	нет					Р							
11	ТП-1731п	2	2013, апрель	36	нет						Н						
12	ТП-1732п	2	2014, сентябрь	36	нет						Н						
13	ТП-1751п	2	2017, февраль	36	нет						Н						
14	ТП-1779п	2	2015, март	36	нет						Н						
15	ТП-1780п	2	2015, март	36	нет						Н						
16	РП-836п	4	2017, февраль	36	нет						Р						
17	ТП-1704п	2	2013, сентябрь	36	нет							Н					
18	ТП-1864п	2	2013, сентябрь	36	нет							Н					
19	ТП-3059п	4	2020, январь	36	нет							Р					
20	ТП-1622п	2	2013, сентябрь	36	нет								Н				
21	ТП-1720п	2		36	нет								Н				
22	ТП-1750п	2		36	нет								Н				
23	ТП-1808п	2		36	нет								Н				
24	ТП-1852п	2		36	нет									Н			
25	ТП-1857п	2		36	нет									Н			
26	ТП-1931п	2		36	нет									Н			
27	ТП-1961п	2		36	нет									Н			