

Инвестор -
 Заказчик - ООО "ЭНСИ", 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 3А, офис 3
 Подрядчик - ООО "ЭЛСЕРВИС", 350033, г.Краснодар, ул.Товарная, д.5, оф.8
 Стройка - КП-10 кв. г. Краснодар, ул. Сормовская, 204
 Объект - ТП-1996п

Форма по ОКУД по ОКТО по ОКТО по ОКТО	Код	0322005	09412431	96414246
	Вид деятельности по ОКДП			
	Договор подряда (контракт)			
	номер	2п/2023	05.05.2023	
дата				
Вид операции	номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	31.05.2023	с 01.05.2023	по 31.05.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2023 г.

Смета № 1, Внеплановый текущий ремонт
 Основание - Договор № 2п/2023 от 05.05.2023 г.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 209,030 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 50,03 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Новый раздел							
1	1	Демонтаж кабеля (письмо Минстроя РФ 28039-ИФ 09 от 17.05.2023г ОЗП=37,8; ЭМ=10,73; ЗПМ=10,73; МАТ=8; ТЗМ=10,73; Работа в действующей электроустановке, 5 табл. 1 приложения 1 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2)	ТЕР67-3-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	100 м	0,16	2741,88	438,7

2	2	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг (письмо Минстроя РФ 28039-ИФ 09 от 17.05.2023г ОЗП=37,8; ЭМ=10,73; ЗПМ=10,73; МАТ=8; ТЗМ=10,73; Работа в действующей электроустановке. 5 табл. 1 приложения 1 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2)	ТЕРм08-04-744-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	100 м	0,16	31935,97	5109,76
3	3	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (письмо Минстроя РФ 28039-ИФ 09 от 17.05.2023г ОЗП=37,8; ЭМ=10,73; ЗПМ=10,73; МАТ=8; ТЗМ=10,73; Работа в действующей электроустановке. 5 табл. 1 приложения 1 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2)	ТЕРм08-02-167-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	1 шт.	1	4846,51	4846,51
4	4	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (письмо Минстроя РФ 28039-ИФ 09 от 17.05.2023г ОЗП=37,8; ЭМ=10,73; ЗПМ=10,73; МАТ=8; ТЗМ=10,73; Работа в действующей электроустановке. 5 табл. 1 приложения 1 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2)	ТЕРм08-02-165-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	1 шт.	1	9521,15	9521,15
5	5	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (письмо Минстроя РФ 28039-ИФ 09 от 17.05.2023г ОЗП=37,8; ЭМ=10,73; ЗПМ=10,73; МАТ=8; ТЗМ=10,73; Работа в действующей электроустановке. 5 табл. 1 приложения 1 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2)	ТЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	1 испытание	3	2027,59	6082,77
6	6	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (письмо Минстроя РФ 28039-ИФ 09 от 17.05.2023г ОЗП=37,8; ЭМ=10,73; ЗПМ=10,73; МАТ=8; ТЗМ=10,73; Работа в действующей электроустановке. 5 табл. 1 приложения 1 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2)	ТЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	1 фазировка	1	755,24	755,24
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							26754,13
Накладные расходы							17969,24
Сметная прибыль							9661,02
Итого по разделу 1 Новый раздел							54384,39
Раздел 2. Демонтаж- монтаж асфальтобетонного покрытия							
7	7	Демонтаж асфальтобетонного покрытия- 12м2. Монтаж асфальтобетонного покрытия-12м2.	Акт№ 785 от 15.05.2023г.	шт.	1	52864,9	52864,9
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							52864,9
Итого по разделу 2 Демонтаж- монтаж асфальтобетонного покрытия							52864,9
Раздел 3. Аренда спецтехники и оборудования							
8	8	Услуги экскаватора погрузчика	Акт №27 от 15.05.23г.	шт.	1	12000	12000
9	9	Перевозка самосвалом	Акт № 27 от 15.05.23г.	ч.	12	3000	36000

10	10	Аренда инструмента Швонарезчик DIAM	Акт № 79 от 03.05.2023 г.	шт.	1	2875	2875
11	11	Аренда инструмента Диск алмазный по асфальту DIAM	Акт № 79 от 03.05.2023 г.	шт.	1	1875	1875
12	12	Аренда инструмента Вибротрамбовка	Акт № 81 от 03.05.2023 г.	шт.	1	2125	2125

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 3 Аренда спецтехники и оборудования

Раздел 4. Материалы

13	13	Песок речной с доставкой	Счет №1477 от 10.05.23г.	м3	1	3000	3000
14	14	Муфта кабельная СТг-10-150/240	УПД (статус 1) № УТ-876 от 24 октября 2022 г	шт	1	9067,54	9067,54

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 4 Материалы

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого по разделу 1 Новый раздел							
Итого по разделу 2 Демонтаж- монтаж асфальтобетонного покрытия							
Итого по разделу 3 Аренда спецтехники и оборудования							
Итого по разделу 4 Материалы							
Итого							
НДС 20% от 174191,83							
ВСЕГО по акту							

Сдал: ООО «Элсервис», Директор


(должность)

М.П.

Принял ООО "ЭНСИ", Директор

(должность)

М.П.



Е.В. Вороненко

С.И. Исакин

